

Information fasadrenovering Nordhemsgatan

Uppdaterad

2023-05-26

Nu är byggnadsställningen på gatusidan på plats och en fördjupad inspektion och planering av fasadarbetet har kunnat göras. Larminstallation är inbokad till tisdag

Vecka nr:	Arbetsöversikt närmaste veckor		
	Etapp 1 -Fogfräsning		Övriga arbeten
22	fogfräsning med start från toppen.		Samtal med hyresgäster
21			Takarbeten
22			Planerad start ställningsbyggnad innergård
23	bilning med start från toppen		
24			
25			

mer planering senare...

Dagtider

07.00-08.00
08.00-08.45
08.45-09.15
09.15-13.30
13.30-14.00
14.00-16.00
16.00-17.00

Nordhemsgatan 33

Arbete påbörjas (tyst arbete)
Arbete
Rast/Tyst
Arbete
Lunch/Tyst
Arbete (Fredagar avslutas arbetet 15:00)
Tyst arbete

Klassning av ljudnivåer med färgmarkeringar

Bilningsarbete och fogfräsning	Låter mer
Fasadfräsning	Låter
Murning	Nästan tyst

