



Göteborg 2024-02-29

Information till boende Nordhemsgatan 33

Uppdatering av pågående renoveringsarbete

Fasad mot gatan

Mindre jobb med balkongräcken och balkongrenovering kvarstår.

Högtryckstvätt av fasad kommer ske i början av vecka 10.

Det är då viktigt att ni håller stängt era dörrar och fönster så att inget vatten kommer in.

Innergård

Nu är nästan hela taket omlagt med ny plåt. Även skorstenarna skall plåtbeklädas.

Putslagningar på fasaden går mot sitt slut vecka 9.

Högtryckstvätt av fasad på innergården kommer ske i början av vecka 10. Det är då viktigt att ni håller stängt era dörrar och fönster så att inget vatten kommer in.

Inom kort kommer vi att börja riva puts i portiken/tunneln mellan gatan och innergården. Detta kommer medföra höga ljudnivåer sporadiskt och det kommer att vara lite rörigt i passagen vid vissa tillfällen. Vi försöker hålla det så rent som möjligt för allas trivsel.

Arbetet med putslagningarna drar ut på tiden då det tillkommit lite mer arbete än vad man beräknade ifrån början. Rådande väderlek med temperaturskiftningar gör att det är svårt att få putslagningarna att torka. Lagningarna behöver vara helt torra innan man går vidare med målningsarbete. Sluttiden av projektet är nu framskjuten till början av Maj.

Kontaktuppgifter:

Byggnadsfirman O.A Tobiason

- Arbetsledare - Jesper Falk
Mail: jesper.falk@tobiason.se
Telefon dagtid: 0761-109514
- Projektledare – Daniel Mikael
Mail: daniel.mikael@tobiason.se

Uterum & fönster

- Magnus Carlsson
- Mail: magnus@uterumochfonster.se
Telefon dagtid: 0708-131420